

ปฏิทินการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ พ.ศ. 2567- 2570  
โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
1.	10 - 14 มิถุนายน 2567	เผยแพร่และแจ้งปฏิทินการขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ
2.	24 - 28 มิถุนายน 2567	แต่งตั้งและจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 1/2567
3.	8 - 12 กรกฎาคม 2567	กิจกรรม Focus Group รับฟังความคิดเห็นแผนขับเคลื่อน ฯ
4.	31 กรกฎาคม 2567	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 2/2567 สรุปแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนแผน ฯ ปี 68-70
5.	สิงหาคม 2567	จัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนแม่บท ฯ
6.		กิจกรรม KICK OFF ขับเคลื่อนแผน ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.	กันยายน 2567	เผยแพร่แผนการขับเคลื่อนฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.	ตุลาคม 2567	ออกแบบและพัฒนาระบบในการติดตามประเมินผล
9.	ธันวาคม 2567	การติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายไตรมาส 1
10.	มกราคม 2568	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 3 /2567
11.	กุมภาพันธ์ 2568	นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ กคส และ กกส.
12.	มีนาคม 2568	การติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายไตรมาส 2
13.	เมษายน 2568	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 4 /2567
14.	พฤษภาคม 2568	นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ กคส และ กกส. รอบ 6 เดือน และ แถลงผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนแผน ฯ (รอบ 6 เดือน) ต่อสาธารณะ
15.	มิถุนายน 2568	การติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายไตรมาส 3
16.	กรกฎาคม 2568	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 5 /2567
17.	กันยายน 2568	การติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายไตรมาส 4
18.	ตุลาคม 2568	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ ครั้งที่ 6 /2567
19.		นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ กคส และ กกส. รอบ 12 เดือน
20.	พฤศจิกายน 2568	นำเสนอประเด็นสำคัญเสนอต่อ รว.คศ.

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2567  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล